

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор МАУК ДК «Пушкино»
 Савватеева К.А.
 м.п.



«28» апреля 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026/2027 гг.

социального учреждения Городского округа Пушкинский Московской области МАУК ДК «Пушкино» в отношении здания по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.3

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Колличество	Цена за единицу	Сумма (тыс. рублей)	Руководитель, Исполнители	Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества						
							май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь													
I. Организационные мероприятия																									
1.	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026/2027 гг.					Руководитель СЗО	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	выполнено			
2.	Составление и согласование план-графиков готовности объекта к отопительному периоду 2026/2027 на территории Городского округа Пушкинский к приемке Комиссией ОМСУ					Руководитель СЗО; Подрядная организация по договору	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	выполнено
3.	Назначение ответственных лиц, осуществляющих контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2026/2027 гг. в т.ч. взаимодействие с Комиссией ОМСУ					Руководитель СЗО	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	выполнено
4.	Принятие участия в заседаниях постоянно действующего штаба по подготовке объектов ЖКХ, энергетического хозяйства и соц. сферы к отопительному периоду 2026/2027 гг.					Администрация ОМСУ; Руководитель СЗО	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	выполняется

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Руководитель, Исполнители	Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества
							май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
							1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	
II. Технические мероприятия																			
А). Здание МАУК ДК «Пушкино» по адресу: МО, г.Пушкино, ул. Некрасова, д.3																			
1	Выполнение ремонтно-восстановительных работ согласно утвержденному плану-графику подготовки здания учреждения и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях					Руководитель СЗО; Подрядная организация по договору	В период с 01.05.2026 по 01.09.2026												выполняется
2	Обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, исправность пожарных гидрантов					Руководитель СЗО; Подрядная организация по договору	В период с 01.05.2026 по 01.09.2026												выполняется
3	Проведение гидравлических испытаний, ремонт поверка и наладка всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в помещения здания учреждения					Руководитель СЗО; Подрядная организация по договору	В период с 01.06.2026 по 01.09.2026												выполняется
4	Подготовка внутренних систем ХВС, ГВС, канализации, отопления, вентиляции, газа, с указанием расположения запорной арматуры и выключателей					Руководитель СЗО; Подрядная организация по договору	В период с 01.06.2026 по 01.09.2026												выполняется
5	Выполнение плана текущего ремонта и обслуживания здания учреждения, необходимого для безаварийного прохождения отопительного сезона 2026-2027 гг.					Руководитель СЗО; Подрядная организация по договору	Согласно срокам, установленным Планом												выполняется